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METODICKÝ LIST k DUM 20 – MS Project praktický příklad ze šablony 9 – 

Počítačová grafika, sada 3, tematický okruh sady: Tvorba 

multimédií  

NÁZEV DUM: MS Project praktický příklad 

Anotace: Žák si procvičí získané znalosti zpracování jednoduchého 

příkladu, to povede k fixaci získaných poznatků. 

Autor: Ing. Daniel Velek 

Datum vytvoření DUM: 4.6.2013 

Klíčová slova: MS Project, příklad, zadání 

Jazyk: čeština 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Stupeň a typ vzdělávání: Střední odborné vzdělávání 

Ročník: 3–4. ročník 

Typická délka použití: cca 45 min 

Očekávaný výstup: Prohloubení a fixace znalostí o plánovacím SW. 

Speciální vzdělávací potřeby žádné 

Možné řešení příkladu - projektu: 
Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci 

Stavebního povolení na ČS pohonných hmot 134 dny 3.1. 05 7.7. 05 
 

   Smlouva s majitelem pozemku o budoucí smlouvě 3 dny 3.1. 05 5.1. 05 
 

      Návrh smlouvy 1 den 3.1. 05 3.1. 05 
 

      Konzultace smlouvy s právním zástupcem 1 den 4.1. 05 4.1. 05 3 

      Dohoda na konečné podobě smlouvy a její podpis 1 den 5.1. 05 5.1. 05 4 

   Územní řízení 65 dny 3.1. 05 1.4. 05 
 

      Žádost o vydání stanoviska Policie ČR 1 den 3.1. 05 3.1. 05 
 

      Vydání stanoviska Policie ČR 30 dny 4.1. 05 14.2. 05 7 

      Žádost o vydání stanoviska Správy silnic a dálnic 1 den 6.1. 05 6.1. 05 
 

      Vydání stanoviska Správy silnci a dálnic 30 dny 7.1. 05 17.2. 05 9 

      Žádost o vydání stanoviska OHS 1 den 6.1. 05 6.1. 05 
 

      Vydání stanoviska OHS 30 dny 7.1. 05 17.2. 05 11 

      Žádost o vydání stanoviska energetika 1 den 6.1. 05 6.1. 05 
 

      Vydání stanoviska energetika 30 dny 7.1. 05 17.2. 05 13 

      Žádost o vydání stanoviska majitelů sousedních 
pozemků 

1 den 6.1. 05 6.1. 05 
 

      Vydání stanoviska majitelů sousedních pozemků 30 dny 7.1. 05 17.2. 05 15 

      Žádost o vydání stanoviska města Kladno 1 den 6.1. 05 6.1. 05 
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      Vydání stanoviska města Kladno 30 dny 7.1. 05 17.2. 05 17 

      Žádost o vydání Územního řízení 1 den 18.2. 05 18.2. 05 8;10;12;14;16;18 

      Vydaní Územního řízení 30 dny 21.2. 05 1.4. 05 19 

   Projektová dokumnetace 7 dny 4.4. 05 12.4. 05 20 

      Objednávka projektové dokumentace 1 den 4.4. 05 4.4. 05 
 

      Kontrola projektové dokumentace 1 den 11.4. 05 11.4. 05 22 

      Převzetí projektové dokumentace 1 den 12.4. 05 12.4. 05 23 

   Stavební povolení 62 dny 13.4. 05 7.7. 05 24 

      Žádost o vydání stanoviska Policie ČR 1 den 13.4. 05 13.4. 05 
 

      Vydání stanoviska Policie ČR 30 dny 14.4. 05 25.5. 05 26 

      Žádost o vydání stanoviska Správy silnic a dálnic 1 den 13.4. 05 13.4. 05 
 

      Vydání stanoviska Správy silnci a dálnic 30 dny 14.4. 05 25.5. 05 28 

      Žádost o vydání stanoviska OHS 1 den 13.4. 05 13.4. 05 
 

      Vydání stanoviska OHS 30 dny 14.4. 05 25.5. 05 30 

      Žádost o vydání stanoviska energetika 1 den 13.4. 05 13.4. 05 
 

      Vydání stanoviska energatika 30 dny 14.4. 05 25.5. 05 32 

      Žádost o vydání stanoviska majitelů sousedních 
pozemků 

1 den 13.4. 05 13.4. 05 
 

      Vydání stanoviska majitelů sousedních pozemků 30 dny 14.4. 05 25.5. 05 34 

      Žádost o vydání stanoviska města Kladno 1 den 13.4. 05 13.4. 05 
 

      Vydání stanoviska města Kladno 30 dny 14.4. 05 25.5. 05 36 

      Žádost o vydání Stavebního povolení 1 den 26.5. 05 26.5. 05 27;29;31;33;35;37 

      Vydání stavebního povolení 30 dny 27.5. 05 7.7. 05 38 

 


